

Carpeta de Campo

Integrantes: Leonel De Armas, Sofia Mojica, Gabriel Zacarias y Mateo Roberts

11/03/2026

No sabíamos qué hacer para el proyecto

12/03/2026

Planeamos hacer un sensor de diodo de carbono visualmente estético.

18/03/2026

Empezamos a tener una idea de cómo será el proyecto, y decidimos que el proyecto sea como un robotito con forma de cerebro que se quede quieto y con un proyector en la cabeza que empiece a mostrar/poner estrellas en el techo.

19/03/2026

Ya empezamos a definir los roles y a dividir las tareas.

Gabriel Zacarias: "Líder del Proyecto"

Sofia Mojica: "desarrolladora"

Leonel De Armas: "Diseñador Frontal"

Mateo Roberts: "documentador"

25/03/2026

Hoy miércoles hicimos el boceto/menú de la página web del proyecto y empezamos a conocer el entorno de GITHUB.

26/03/2026

Queríamos poner una Inteligencia Artificial en la página web con la página llamada POE y que se llamaría IA MEMO, también seguimos conociendo a GITHUB.

1/04/2026

En esta clase estuvimos viendo cómo se vería visualmente Memo y las posiciones.

8/04/2026

Hoy tomamos medidas de cómo sería Memo y sus componentes y también investigamos de hacer el curso de #D de FABLAB.

9/04/2026

Hoy terminamos con los folletos de publicidad del proyecto, luego en on shape iniciamos con el modelo de Memo y sus componentes.

15/04/2026

Vimos un modelo de del cerebro y de su tamaño

16/04/2026

Hoy iniciamos con el curso de 3D en FABLAB y en el curso vimos una página web ya con modelos ya hechos.

22/04/2026

en la clase de hoy no pudimos avanzar con el proyecto porque estuvimos haciendo una actividad de los profesores con Python y C++

23/04/2026

Segunda clase de FABLAB vimos más a fondo el uso de la aplicación de Autodesk.

29/04/2026

estuvimos completando la carpeta de campo y estuvimos viendo el boceto de la página web

30/04/2026

Tercera clase de FABLAB e imprimimos nuestras primeras piezas

6/05/2026

Organizamos la presentación y completamos la carpeta de campo.

7/5/2026 7/05/2026

Última clase de FABLAB, veíamos lo mismo y el viernes 15/05 comenzamos un curso nuevo, de FABLAB , con profesionales.

13/5/2026

En el día de hoy tuvimos la exposición y estas son las mejoras que tenemos que hacer por parte de los profes y de los compañeros:

- .Falta diagrama de gantt
- .Letra afiche resaltada
- .Presentación más corta
- .Visual ayuda memoria
- .Hablar más de nuestras características
- .Mejorar repositorio

14/05/2026

Expusieron los grupos 3 y 4 y estuvieron buenos sus proyectos

20,21,27/05/2026

En estos 3 dias estuvimos las exposiciones de los demás grupos juntos con sus proyectos

28/05/2026

Terminaron de

exponer todos los grupos y vimos los temas de los componentes y aca va la lista:

.ESP32: 12.500\$

.MAX98357: 8.000\$ incluido con amplificador

.PARLANTE 4 OHMS: 8.500\$

.NEOPIXEL 12: 5.000\$

.BOTON SWITCH 6mm x 4,3 cant 5: 3.500\$

.POTENCIOMETRO 10K OHMS: 3.500\$

.FUENTE 3.3V: 9.300%

.RESISTENCIA 330 OHMS: 3.000\$

.CAPACITOR x1: 3.6000\$

PRECIO TOTAL APROXIMADAMENTE: 56.900\$

y también comenzamos con el diagrama de gantt

4/06/2026

Consultamos con nuestro amigo de electrónica acerca de la conexión de componentes y con qué plataforma programarlo.

10/06/2026

En el dia de hoy estuvimos avanzando y mejorando la página WEB con Javascript

11/06/2026

Se compraron los componentes y la profesora de base de datos Paula Balda nos aviso a todos que su materia Base de Datos se tiene que incrementar en el proyecto de programación

18/06/2026

El profe de FABLAB nos ayudó a casi terminar con el modelos 3D de MEMO

24 y 25/06/2026

Estuvimos investigando de como incrementar la materia de Base de Datos con la página WEB y luego le preguntamos a Noemi Olmos profesora de Analisis Matematicos en como incluir su materia con el proyecto

1/07/2026

Revisamos el modelo 3D y estuvimos analizando las medidas

2/7/2026

Hoy nos concentramos en la estructura de la página WEB

8/7/2026

Investigamos características y de vuelta las medidas de el modelo 3D de memo , para así tenerlo en cuenta para su diseño en la página WEB

9/7/2026

seguimos desarrollando la página WEB y su interfaz

15/7/2026

Pensamos en varias combinaciones para la personalización del proyector desde la página WEB (la iluminación y el sonido)

16/7/2026

investigamos la distribución de los componentes desde la pagina WEB

22,23,29 y 30/.7/2026

Estuvieron las vacaciones de invierno

5/8/2026

Hemos retomados las clases luego del receso invernal y también hemos reorganizados las ideas principales

6/8/2026

Repasamos las prioridades, las ideas , los consejos y hemos reorganizado nuestras metas

12 y 13/8/2026

En estos 2 dias no hemos avanzado con el proyecto por la falta de los docentes (York Mansilla y Yamil Ganduglia)

19/8/2026

Ya reorganizamos el grupo y la falta de comunicación entre nosotros

20/8/2026

Avanzamos con tareas que teníamos pendientes

26/8/2026

Charlamos entre nosotros y nos organizamos y nos dividimos las tareas para el proyecto

2/9/2026

Hoy continuamos con las medidas exactas para así terminar por completo la base 3D de EMO en la página de OnShape

3/9/2026

En el día de hoy terminamos con las medidas de los componentes

9/9/2026

No pudimos avanzar con el proyecto de programación

10/9/2026

hoy hemos avanzado con el diagrama de gantt, completamos carpeta de campo, pusimos la página WEB en modo seguro y los docentes nos estuvieron llamando por grupo para hacerles unas mejoras al proyecto antes de la presentación del día 16/9/2026 y acá va la lista de las cosas que nos dijeron que mejoraríamos:

- .Arreglar la imagen de MEMO en el readme
- .Archivo de LICENSE (ahí se define si el proyecto es público o privado)
- .Configurar el .GITIGNORE (para borrar cache y carpetas nombradas)
- .Averiguar si HTML es un lenguaje o no
- .La carpeta WEB tiene que ir en FRONTERAD. si tenemos código tiene que ir al BACKEND
- .Repasar la guía maestra
- .Est. Analizar el informe APA para el segundo avance

- .Agregar e investigar sobre . GETATTRIBUTE
- .Agregar la dirección del gantt
- .Investigar apuntes para WEB MEMOT
- .Versionado de los docs
- .Repasar el archivo de recursos complementarios
- .La carpeta del proyecto tiene que ser digital y en papel
- .Completar el porqué de las articulaciones
- .Especificar más en la plantilla